


MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-



Recibido a las: 05 Horas 18 Mnts.

Firma: TONY

Guatemala, 04 de julio de 2023  
Oficio CP/277-2023

Licenciado

**Iván López Mayorga**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimado Licenciado

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para hacer entrega del reporte de Metas Físicas de proyectos de Inversión del Fondo Social de Solidaridad correspondiente al mes de junio del 2023; por lo que se adjunta a la presente el comprobante de ejecución de metas físicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Ing. Yajá Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-F.S.S.-

CC/CP/FSS  
CC. ARCHIVO


**SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-**  
**Comprobante de ejecución de Metas por Programa**


Periodo/Mes : junio

| SNIP | Nombre | Unidad de Medida | Ejecutado |
|------|--------|------------------|-----------|
|------|--------|------------------|-----------|

Entidad : MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 Unidad Ejecutora : FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

| Programa                                                     | Estructura | Unidad / medida | Ejecutado |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO                   | 11-1-1     | Metro           | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS                         | 11-1-1     | Kilometro       | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS                       | 11-1-2     | Kilometro       | .40       |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS                       | 11-1-2     | Kilometro       | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES                              | 11-2-1     | Metro cuadrado  | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES                              | 11-2-1     | Metro           | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES                   | 11-2-2     | Metro           | .92       |
| REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS              | 11-1-2     | Documento       | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS                                   | 11-3-1     | Kilometro       | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CALLES                                       | 11-4-1     | Metro           | 170.14    |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA                | 13-0-1     | Metro           | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA                | 13-0-1     | Metro cuadrado  | 44.69     |
| AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA                  | 13-0-1     | Metro cuadrado  | .00       |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA                | 13-0-1     | Metro cuadrado  | .00       |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD                           | 14-0-2     | Metro cuadrado  | .00       |
| AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD                             | 14-0-2     | Metro cuadrado  | .00       |
| REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR                               | 94-14-1    | Metro           | 4.36      |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS                         | 11-1-1     | Documento       | .00       |
| MEJORAMIENTO DE CALLES                                       | 11-3-1     | Metro           | 6.13      |
| CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA                         | 14-0-1     | Documento       | .00       |
| CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL | 20-0-1     | Metro cuadrado  | .00       |

  
**Ing. Carlos Castro**  
 Coordinador de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad  
 Firma encargado de Planificación

  
**Ing. Yulija Girón Gutiérrez**  
 Coordinadora Ejecutiva  
 Fondo Social de Solidaridad  
 -F.S.S.-  
 Firma y sello Autoridad maxima



**SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-**  
**Comprobante de ejecucion de Metas por Programa**

Fecha emisión : 04/07/2023  
Hora emisión : 20:12:04  
Página : 2 de 4

Periodo/Mes : junio

| SNIP                                                         | Nombre                                                                                                                                                | Unidad de Medida                         | Ejecutado  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Programa : <b>CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO</b> |                                                                                                                                                       |                                          |            |
|                                                              | <b>Metro</b>                                                                                                                                          | Estructura : (Pr-Sp-Py)<br><b>11-1-1</b> | <b>.00</b> |
| 263551                                                       | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA                                                             | Metro                                    | .00        |
| 263554                                                       | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA                                                                 | Metro                                    | .00        |
| 299285                                                       | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAUL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA                       | Metro                                    | .00        |
| Programa : <b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS</b>       |                                                                                                                                                       |                                          |            |
|                                                              | <b>Kilometro</b>                                                                                                                                      | Estructura : (Pr-Sp-Py)<br><b>11-1-1</b> | <b>.00</b> |
| 276039                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN                            | Kilometro                                | .00        |
| 276084                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM. 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN                                         | Kilometro                                | .00        |
| Programa : <b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS</b>     |                                                                                                                                                       |                                          |            |
|                                                              | <b>Kilometro</b>                                                                                                                                      | Estructura : (Pr-Sp-Py)<br><b>11-1-2</b> | <b>.40</b> |
| 129914                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)              | Kilometro                                | .00        |
| 154956                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01                                                                  | Kilometro                                | .00        |
| 154958                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE                                                         | Kilometro                                | .00        |
| 155771                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO                                           | Kilometro                                | .00        |
| 155808                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO                       | Kilometro                                | .00        |
| 276028                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRES, PETEN                                                                   | Kilometro                                | .00        |
| 276035                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM.508.040, SAN FRANCISCO, PETEN      | Kilometro                                | .00        |
| 276083                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-11-01 SAN BENITO - SANTA RITA, SAN BENITO, PETEN                                                                        | Kilometro                                | .00        |
| 280288                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIKUIMULILLA, SANTA ROSA   | Kilometro                                | .00        |
| 280289                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCION RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSE, ESCUINTLA        | Kilometro                                | .00        |
| 280291                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO                   | Kilometro                                | .03        |
| 280292                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165 - KM. 221.165 Y BIF. RD-QUE-13-03 KM. 220.905 - RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO      | Kilometro                                | .33        |
| 283717                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA                                                                      | Kilometro                                | .04        |
| 295013                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIKUIMULA, CHIKUIMULA                                                                      | Kilometro                                | .00        |
| 295692                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM. 379.550 - 5A. AVENIDA ZONA 5, POPTUN, PETEN                                                | Kilometro                                | .00        |
| 299180                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA                                                                      | Kilometro                                | .00        |
| 299243                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA                                                                      | Kilometro                                | .00        |
| 304433                                                       | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA                                                                           | Kilometro                                | .00        |
| Programa : <b>CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS SECUNDARIAS</b>     |                                                                                                                                                       |                                          |            |
|                                                              | <b>Kilometro</b>                                                                                                                                      | Estructura : (Pr-Sp-Py)<br><b>11-1-2</b> | <b>.00</b> |
| 276408                                                       | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA-09 SUR A KM. 101.500 - CA-09 SUR KM. 109.300, SAN JOSE, ESCUINTLA                                              | Kilometro                                | .00        |
| Programa : <b>CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES</b>            |                                                                                                                                                       |                                          |            |
|                                                              | <b>Metro cuadrado</b>                                                                                                                                 | Estructura : (Pr-Sp-Py)<br><b>11-2-1</b> | <b>.00</b> |
| 98375                                                        | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN, RD ZAC-03 DIF RD-13                                                                                      | Metro cuadrado                           | .00        |
| Programa : <b>MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>            |                                                                                                                                                       |                                          |            |
|                                                              | <b>Metro</b>                                                                                                                                          | Estructura : (Pr-Sp-Py)<br><b>11-2-1</b> | <b>.00</b> |
| 276880                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA, ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO                                                      | Metro                                    | .00        |
| 281576                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA - ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF. ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA | Metro                                    | .00        |
| 282150                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA                                            | Metro                                    | .00        |
| 283547                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS                                                      | Metro                                    | .00        |
| 287803                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN-12-NORTE KM. 284.400 - CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS                             | Metro                                    | .00        |
| 297718                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL - CASCO URBANO, HUIE, ZACAPA                                                                               | Metro                                    | .00        |
| 298007                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO                                                              | Metro                                    | .00        |
| 298011                                                       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL - CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO                                                   | Metro                                    | .00        |

# SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-

## Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Periodo/Mes : junio

| SNIP                                                       | Nombre                                                                                                                                     | Unidad de Medida | Ejecutado                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 298306                                                     | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO - PARAJE CAQUIXA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                      | Metro            | .00                                   |
| 299234                                                     | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM. 132.00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS, JUTIAPA, JUTIAPA                    | Metro            | .00                                   |
| 302279                                                     | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO                                                 | Metro            | .00                                   |
| 302280                                                     | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ - ALDEA HERMOGENES MONTELLANO, SAN PEDRO YEOPACA, CHIMALTENANGO                                    | Metro            | .00                                   |
| 304039                                                     | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE                                                   | Metro            | .00                                   |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CAMINOS RURALES      |                                                                                                                                            | Metro            | Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-2-2 .92    |
| 267349                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS                                                     | Metro            | .92                                   |
| Programa : REPOSICIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS SECUNDARIAS |                                                                                                                                            | Documento        | Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-1-2 .00    |
| 276887                                                     | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA                                             | Documento        | .00                                   |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS                      |                                                                                                                                            | Kilometro        | Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-3-1 .00    |
| 295015                                                     | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA                                       | Kilometro        | .00                                   |
| Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES                          |                                                                                                                                            | Metro            | Estructura : (Pr-Sp-Py) 11-4-1 170.14 |
| 280159                                                     | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM. 71.00 - SECTOR CHUAQ UENUM, PATZICIA, CHIMALTENANGO                                    | Metro            | .00                                   |
| 280315                                                     | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHUELA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO                           | Metro            | .00                                   |
| 282154                                                     | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL, CASCO URBANO, COMAPA, JUTIAPA                                                                   | Metro            | .00                                   |
| 282983                                                     | MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA, 2DA. CALLE, 3RA. CALLE, 4TA. CALLE, 5TA CALLE, Y 6TA. CALLE, BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESQUINTLA       | Metro            | .00                                   |
| 282984                                                     | MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE, 2DA. CALLE, 3RA. AVENIDA, Y 12VA. AVENIDA, ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESQUINTLA                       | Metro            | .00                                   |
| 282985                                                     | MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA COLONIA EL PORVENIR - COLONIA CATALINA, LA GOMERA, ESQUINTLA                                               | Metro            | .00                                   |
| 283545                                                     | MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA 9 CALLE - 13 CALLE ZONA 1, MELCHOR DE MENCOS, PETEN                                                        | Metro            | .00                                   |
| 283548                                                     | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS                                        | Metro            | 167.93                                |
| 295182                                                     | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD-QUI-02 KM. 206.500 - 10 AVENIDA ZONA 1, ZACUALPA, QUICHE                                             | Metro            | .00                                   |
| 295868                                                     | MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO - HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO                                          | Metro            | 2.21                                  |
| 298312                                                     | MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - NUEVO HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | Metro            | .00                                   |
| 300328                                                     | MEJORAMIENTO CALLE (S) 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN - NUEVO HOSPITAL, SAN BENITO, PETEN         | Metro            | .00                                   |
| 302278                                                     | MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO                                                                   | Metro            | .00                                   |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   |                                                                                                                                            | Metro            | Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00    |
| 280600                                                     | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA                                                                    | Metro            | .00                                   |
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   |                                                                                                                                            | Metro cuadrado   | Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 44.69  |
| 281249                                                     | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (TORRE DE CONTROL), SAN JOSE, ESQUINTLA                                                         | Metro cuadrado   | 44.69                                 |
| 281251                                                     | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACION DE BOMBEROS), SAN JOSE, ESQUINTLA                                                     | Metro cuadrado   | .00                                   |
| 281254                                                     | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (URBANIZACION), SAN JOSE, ESQUINTLA                                                             | Metro cuadrado   | .00                                   |
| Programa : AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA     |                                                                                                                                            | Metro cuadrado   | Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00    |
| 281255                                                     | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE , SAN JOSE, ESQUINTLA                                                                                       | Metro cuadrado   | .00                                   |
| Programa : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA   |                                                                                                                                            | Metro cuadrado   | Estructura : (Pr-Sp-Py) 13-0-1 .00    |
| 281252                                                     | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESQUINTLA                                                         | Metro cuadrado   | .00                                   |
| 281256                                                     | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA                                                   | Metro cuadrado   | .00                                   |



**SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa**

Periodo/Mes : junio

| SNIP                                                                                                                                                                           | Nombre                                                                                                                                         | Unidad de Medida | Ejecutado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <div> <div>Programa : MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD</div> <div>Metro cuadrado</div> <div>Estructura : 14-0-2</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div>                           |                                                                                                                                                |                  |           |
| 276392                                                                                                                                                                         | MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA | Metro cuadrado   | .00       |
| <div> <div>Programa : AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SALUD</div> <div>Metro cuadrado</div> <div>Estructura : 14-0-2</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div>                             |                                                                                                                                                |                  |           |
| 276393                                                                                                                                                                         | AMPLIACION EDIFICIO(S) AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA. CALLE 7-02 ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA       | Metro cuadrado   | .00       |
| <div> <div>Programa : REPOSICIÓN DE PUENTE VEHICULAR</div> <div>Metro</div> <div>Estructura : 94-14-1</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div>                                       |                                                                                                                                                |                  |           |
| 300658                                                                                                                                                                         | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO                                                                        | Metro            | 4.36      |
| <div> <div>Programa : MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS</div> <div>Documento</div> <div>Estructura : 11-1-1</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div>                              |                                                                                                                                                |                  |           |
| 96810                                                                                                                                                                          | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA, COBÁN ALTA VERAPAZ (PAVIMENTACION)                                | Documento        | .00       |
| <div> <div>Programa : MEJORAMIENTO DE CALLES</div> <div>Metro</div> <div>Estructura : 11-3-1</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div>                                                |                                                                                                                                                |                  |           |
| 297297                                                                                                                                                                         | MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA                                                      | Metro            | 6.13      |
| <div> <div>Programa : CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA</div> <div>Documento</div> <div>Estructura : 14-0-1</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div>                              |                                                                                                                                                |                  |           |
| 71418                                                                                                                                                                          | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE PACUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ                        | Documento        | .00       |
| 71498                                                                                                                                                                          | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOACORRAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ                           | Documento        | .00       |
| 71739                                                                                                                                                                          | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ DEPTO.DE SACATEPEQUEZ                                            | Documento        | .00       |
| <div> <div>Programa : CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL</div> <div>Metro cuadrado</div> <div>Estructura : 20-0-1</div> <div>(Pr-Sp-Py)</div> </div> |                                                                                                                                                |                  |           |
| 315949                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, COMUNIDAD CHIQUITO, MIXCO, GUATEMALA                                | Metro cuadrado   | .00       |

Guatemala, 04 de julio de 2023  
Oficio CP/278-2023

Licenciado

**Iván López Mayorga**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimado Licenciado

MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-

**RECIBIDO**  
05 JUL 2023

Recibido a las: 07 Horas 18 Mnts.

Firma: TONY

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.


El motivo del presente es en relación a la entrega del informe de ejecución de Metas Físicas de Funcionamiento del mes de junio del presente año, por lo que se adjunta a la presente los **Comprobantes No. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99** de las metas físicas de funcionamiento donde se encuentra reflejada la ejecución del Programa 20, en el Centro de Costo FSS Central, Centro de Costo de Unidad de Apoyo y dentro del Programa 11 se ve reflejado la ejecución de los Centros de Costo Convoyes Regionales y 7 centros de Costo de Adquisición de Materiales, respectivamente.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Ing. Lidja Guzmán Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO  
CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 90 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS     | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------|------------------|-----------------|
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1   | Dirección y coordinación | 30               | 2306 Evento     |
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 2   | Dirección y coordinación | 30               | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO FSS CENTRAL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO EJE ORIGINAL No. 0 TIPO DOC. RESPALDO  
CLASE MODIFICACION NOR X RTO COMPROBANTE No. 91 NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 1   | Dirección y coordinación            | 2                | 2306 Evento     |
| 20 | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 2   | Dirección y coordinación            | 2                | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO UNIDAD DE APOYO

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. María Guzmán Guillén  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

|                    |           |                 |    |                    |                                        |
|--------------------|-----------|-----------------|----|--------------------|----------------------------------------|
| CLASE REGISTRO     | EJE       | ORIGINAL No.    | 0  | TIPO DOC. RESPALDO | 10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA |
| CLASE MODIFICACION | NOR X RTO | COMPROBANTE No. | 92 | NO DOC. RESPALDO   |                                        |

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                    | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 1   | Red vial con servicios de mantenimiento | 18               | 1204 Kilómetro  |
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 2   | Red vial con servicios de mantenimiento | 18               | 1204 Kilómetro  |
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes)     | 15               | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO CONVOYES REGIONALES

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

Ing. Lidia Giron Gutierrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

|                    |           |                 |    |                    |        |                                 |
|--------------------|-----------|-----------------|----|--------------------|--------|---------------------------------|
| CLASE REGISTRO     | EJE       | ORIGINAL No.    | 0  | TIPO DOC. RESPALDO | 10 - 1 | COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA |
| CLASE MODIFICACION | NOR X RTO | COMPROBANTE No. | 93 | NO DOC. RESPALDO   |        |                                 |

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

**OBSERVACIONES:** EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA LA BALSA, SAN LUIS, PETEN

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yajaira Giron Gutierrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

|                    |           |                 |    |                    |        |                                 |
|--------------------|-----------|-----------------|----|--------------------|--------|---------------------------------|
| CLASE REGISTRO     | EJE       | ORIGINAL No.    | 0  | TIPO DOC. RESPALDO | 10 - 1 | COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA |
| CLASE MODIFICACION | NOR X RTO | COMPROBANTE No. | 94 | NO DOC. RESPALDO   |        |                                 |

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

**OBSERVACIONES:** SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yulisa Giron Gutierrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

|                    |           |                 |    |                    |        |                                 |
|--------------------|-----------|-----------------|----|--------------------|--------|---------------------------------|
| CLASE REGISTRO     | EJE       | ORIGINAL No.    | 0  | TIPO DOC. RESPALDO | 10 - 1 | COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA |
| CLASE MODIFICACION | NOR X RTO | COMPROBANTE No. | 95 | NO DOC. RESPALDO   |        |                                 |

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

**OBSERVACIONES:** SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHÍCULAR, 2 CALLE PARCELAMIENTO SECTOR J ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

Ing. Yidis Girón Gutierrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

|                    |           |                 |    |                    |        |                                 |
|--------------------|-----------|-----------------|----|--------------------|--------|---------------------------------|
| CLASE REGISTRO     | EJE       | ORIGINAL No.    | 0  | TIPO DOC. RESPALDO | 10 - 1 | COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA |
| CLASE MODIFICACION | NOR X RTO | COMPROBANTE No. | 96 | NO DOC. RESPALDO   |        |                                 |

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMINO RURAL DE SALON COMUNAL HACIA ESCUELA RURAL MIXTA PARAJE CHUICABAL, ALDEA XESANA, SANTA MARÍA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yulda Giron Gutierrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

|                    |           |                 |    |                    |                                        |
|--------------------|-----------|-----------------|----|--------------------|----------------------------------------|
| CLASE REGISTRO     | EJE       | ORIGINAL No.    | 0  | TIPO DOC. RESPALDO | 10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA |
| CLASE MODIFICACION | NOR X RTO | COMPROBANTE No. | 97 | NO DOC. RESPALDO   |                                        |

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

**OBSERVACIONES:** EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CALLE PRINCIPAL DE INTERSECCIÓN CA-01-OCCIDENTE KM 144.2 HACIA CASCO URBANO ALDEA EL NOVILLERO Y PARA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Gilda Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 4                   | 7   | 2023 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO  
CLASE MODIFICACION

EJE  
NOR X RTO

ORIGINAL No.  
COMPROBANTE No.

0  
98

TIPO DOC. RESPALDO  
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

**OBSERVACIONES:** EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMINO RURAL DE INTERSECCIÓN RD-SOL-04 KM.82.00 SECTOR XEJULYA HACIA SECTOR CHUAJULYA, SAN PEDRO LA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Guzmán Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad



COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

| CODIGO           | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 1113-0013-217-00 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                        |

| FECHA DE IMPUTACION |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 4                   | 7   | 2023 |
| DÍA                 | MES | AÑO  |

CLASE REGISTRO  
CLASE MODIFICACION

EJE  
NOR X RTO

ORIGINAL No.  
COMPROBANTE No.

0  
99

TIPO DOC. RESPALDO  
NO DOC. RESPALDO

10 - 1 COMPROBANTE DE EJECUCION FISICA

| PG | SP | PY | AC | OB | NM | MET | DESCRIPCION DE METAS                | CANTIDAD / VALOR | UNIDAD / MEDIDA |
|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 3   | Dirección y coordinación (convoyes) | 1                | 2306 Evento     |

**OBSERVACIONES:** EJECUCIÓN DE METAS FISICAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL CENTRO DE COSTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMINO RURAL SECTOR 14 EL SOCIAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACIÓN:

APROBADO

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

Ing. Yidja Giron Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FIRMA O SELLO

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 4/07/2023  
HORA : 16:26.18  
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION    |                                                                                                                                                | Asignado      | Modificado     | Vigente       | Precomprometido | Comprometido  | Devengado     | Saldo por<br>Comprometer | Saldo por<br>Devengar | % Ejec |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------|
|                |                                                                                                                                                |               |                |               |                 |               |               |                          |                       |        |
| 1113-0013- 217 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                                         |               |                |               |                 |               |               |                          |                       |        |
| 129914         | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)       | 2,112,144.00  | 6,002,071.00   | 8,114,215.00  | 0.00            | 7,978,655.79  | 7,978,655.79  | 135,559.21               | 135,559.21            | 98.33  |
| 154956         | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01                                                           | 31,825,000.00 | -31,825,000.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 154958         | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE                                                  | 34,122,752.00 | -34,122,752.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 155771         | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO                                    | 30,488,684.00 | -27,352,867.00 | 3,135,817.00  | 0.00            | 3,061,947.91  | 3,061,947.91  | 73,869.09                | 73,869.09             | 97.64  |
| 263543         | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA                      | 21,000,000.00 | -21,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 263551         | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA                                                         | 12,435,897.00 | -1,012,978.00  | 11,422,919.00 | 988,729.56      | 8,984,796.05  | 8,984,796.05  | 2,438,122.95             | 2,438,122.95          | 78.66  |
| 263554         | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA                                                             | 15,000,000.00 | -3,228,343.00  | 11,771,657.00 | 0.00            | 9,328,479.14  | 9,328,479.14  | 2,443,177.86             | 2,443,177.86          | 79.25  |
| 267349         | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS                                                            | 2,358,324.00  | 715,978.00     | 3,074,302.00  | 0.00            | 2,797,848.20  | 2,797,848.20  | 276,453.80               | 276,453.80            | 91.01  |
| 276028         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN                                                                | 13,524,910.00 | -654,998.00    | 12,869,912.00 | 0.00            | 12,818,863.66 | 12,818,863.66 | 51,048.34                | 51,048.34             | 99.60  |
| 276035         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN    | 17,422,921.00 | 13,987,712.00  | 31,410,633.00 | 0.00            | 30,862,168.28 | 30,862,168.28 | 548,464.72               | 548,464.72            | 98.25  |
| 276039         | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN                           | 3,981,153.00  | 41,000,803.00  | 44,981,956.00 | 0.00            | 43,433,308.99 | 43,433,308.99 | 1,548,647.01             | 1,548,647.01          | 96.56  |
| 276083         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN                                                                     | 9,255,476.00  | 11,559,638.00  | 20,815,114.00 | 217,679.00      | 20,597,432.17 | 20,597,432.17 | 2.83                     | 217,681.83            | 98.95  |
| 276084         | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN                                        | 15,521,015.00 | 45,387,834.00  | 60,908,849.00 | 0.00            | 59,950,617.64 | 59,950,617.64 | 958,231.36               | 958,231.36            | 98.43  |
| 276392         | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA    | 515,889.00    | 884,111.00     | 1,400,000.00  | 500,000.00      | 0.00          | 0.00          | 900,000.00               | 1,400,000.00          | 0.00   |
| 276393         | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA            | 1,161,496.00  | -500,000.00    | 661,496.00    | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 661,496.00               | 661,496.00            | 0.00   |
| 276408         | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA                                             | 5,782,728.00  | -5,782,728.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 276880         | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO                                                  | 393,050.00    | -393,050.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 276887         | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA                                                    | 1,495,792.00  | -1,495,792.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 280288         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 5,685,091.00  | 15,868,825.00  | 21,553,916.00 | 0.70            | 15,707,954.97 | 15,707,954.97 | 5,845,960.33             | 5,845,961.03          | 72.88  |
| 280289         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA        | 9,318,676.00  | -7,165,586.00  | 2,153,090.00  | 0.00            | 0.00          | 0.00          | 2,153,090.00             | 2,153,090.00          | 0.00   |
| 280291         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO                  | 3,266,845.00  | -633,255.00    | 2,633,590.00  | 0.00            | 2,466,317.50  | 2,466,317.50  | 167,272.50               | 167,272.50            | 93.65  |
| 280292         | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO          | 6,103,026.00  | -3,553,754.00  | 2,549,272.00  | 0.00            | 2,164,391.06  | 2,164,391.06  | 384,880.94               | 384,880.94            | 84.90  |

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 4/07/2023  
HORA : 16:26.18  
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION |                                                                                                                                                 | Asignado      | Modificado    | Vigente        | Precomprometido | Comprometido   | Devengado      | Saldo por<br>Comprometer | Saldo por<br>Devengar | % Ejec |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| 280315      | MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHENLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO                                    | 0.00          | 752,842.00    | 752,842.00     | 0.00            | 752,840.72     | 752,840.72     | 1.28                     | 1.28                  | 100.00 |
| 280600      | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                           | 4,199,259.00  | 3,711,798.00  | 7,911,057.00   | 0.00            | 7,702,022.31   | 7,702,022.31   | 209,034.69               | 209,034.69            | 97.36  |
| 281249      | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA                                                                  | 2,769,851.00  | -108,150.00   | 2,661,701.00   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 2,661,701.00             | 2,661,701.00          | 0.00   |
| 281251      | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA                                                              | 717,831.00    | 911,087.00    | 1,628,918.00   | 0.00            | 1,470,347.34   | 1,470,347.34   | 158,570.66               | 158,570.66            | 90.27  |
| 281252      | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                  | 1,134,597.00  | 5,249,706.00  | 6,384,303.00   | 350,000.00      | 6,009,078.14   | 6,009,078.14   | 25,224.86                | 375,224.86            | 94.12  |
| 281254      | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA                                                                      | 9,833,090.00  | 10,976,267.00 | 20,809,357.00  | 0.00            | 16,021,812.33  | 16,021,812.33  | 4,787,544.67             | 4,787,544.67          | 76.99  |
| 281255      | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                                               | 91,211,051.00 | 54,180,497.00 | 145,391,548.00 | 0.00            | 144,915,631.41 | 144,915,631.41 | 475,916.59               | 475,916.59            | 99.67  |
| 281256      | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA                                                          | 8,560,806.00  | -7,185,067.00 | 1,375,739.00   | 1,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 375,739.00               | 1,375,739.00          | 0.00   |
| 281576      | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA | 4,306,179.00  | 1,181,258.00  | 5,487,437.00   | 500,000.00      | 4,976,135.62   | 4,976,135.62   | 11,301.38                | 511,301.38            | 90.68  |
| 282150      | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA                                        | 0.00          | 1,046,597.00  | 1,046,597.00   | 932,419.00      | 1,046,596.41   | 1,046,596.41   | 0.59                     | 0.59                  | 100.00 |
| 282154      | MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA                                                                           | 0.00          | 720,391.00    | 720,391.00     | 0.00            | 656,224.79     | 656,224.79     | 64,166.21                | 64,166.21             | 91.09  |
| 282983      | MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA                         | 5,707,062.00  | -5,707,062.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 282984      | MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA                                      | 5,102,952.00  | -5,102,952.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 282985      | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA                                                         | 2,510,264.00  | -2,510,264.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 283545      | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN                                                                  | 6,153,567.00  | -5,074,453.00 | 1,079,114.00   | 500,000.00      | 0.00           | 0.00           | 579,114.00               | 1,079,114.00          | 0.00   |
| 283547      | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS                                                   | 2,404,820.00  | 558,104.00    | 2,962,924.00   | 0.00            | 2,960,575.64   | 2,960,575.64   | 2,348.36                 | 2,348.36              | 99.92  |
| 283548      | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS                                                  | 3,224,575.00  | -770,789.00   | 2,453,786.00   | 0.00            | 1,659,437.11   | 1,659,437.11   | 794,348.89               | 794,348.89            | 67.63  |
| 283717      | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA                                                                    | 6,629,852.00  | 11,561,792.00 | 18,191,644.00  | 0.00            | 18,191,642.00  | 18,191,642.00  | 2.00                     | 2.00                  | 100.00 |
| 283918      | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS                                                       | 3,029,741.00  | -3,029,741.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 287803      | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS                             | 4,168,894.00  | -4,168,894.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 295013      | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA                                                                      | 6,721,872.00  | -5,360,936.00 | 1,360,936.00   | 0.00            | 1,134,267.75   | 1,134,267.75   | 226,668.25               | 226,668.25            | 83.34  |
| 295015      | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA                                                  | 9,873,549.00  | 8,727,025.00  | 18,600,574.00  | 0.00            | 8,166,169.83   | 8,166,169.83   | 10,434,404.17            | 10,434,404.17         | 43.90  |
| 295182      | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE                                                       | 794,489.00    | -794,489.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 295692      | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN                                              | 2,785,822.00  | -2,785,822.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   |
| 295868      | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO                                                     | 4,398,521.00  | 6,409,357.00  | 10,807,878.00  | 0.00            | 10,559,985.72  | 10,559,985.72  | 247,892.28               | 247,892.28            | 97.71  |



Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 4/07/2023  
HORA : 16:26.18  
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217  
- Unidad Ejecutora - SNIP -

| EJERCICIO: 2,023 |                                                                                                                                   |                |                |                |                 |                |                |                       |                    |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------|
| DESCRIPCION      |                                                                                                                                   | Asignado       | Modificado     | Vigente        | Precomprometido | Comprometido   | Devengado      | Saldo por Comprometer | Saldo por Devengar | % Ejec |
| 297297           | MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA                                               | 14,634,133.00  | 12,115,867.00  | 26,750,000.00  | 0.52            | 15,724,160.17  | 15,724,160.17  | 11,025,839.31         | 11,025,839.83      | 58.78  |
| 297718           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA                                                              | 7,060,038.00   | -7,060,038.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 298007           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO                                              | 5,570,506.00   | -2,376,166.00  | 3,194,340.00   | 150,000.00      | 3,017,602.37   | 3,017,602.37   | 26,737.63             | 176,737.63         | 94.47  |
| 298011           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO                                   | 325,000.00     | 1,888,250.00   | 2,213,250.00   | 150,010.00      | 1,888,240.00   | 1,888,240.00   | 175,000.00            | 325,010.00         | 85.32  |
| 298306           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN                  | 3,282,659.00   | -3,282,659.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 298312           | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 9,429,376.00   | 9,715,642.00   | 19,145,018.00  | 0.00            | 18,755,663.51  | 18,755,663.51  | 389,354.49            | 389,354.49         | 97.97  |
| 299180           | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA                                                        | 0.00           | 1,314,690.00   | 1,314,690.00   | 1,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 314,690.00            | 1,314,690.00       | 0.00   |
| 299234           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA                | 3,824,267.00   | -3,824,267.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| 299243           | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA                                                      | 9,047,378.00   | 11,156,979.00  | 20,204,357.00  | 0.00            | 20,204,355.91  | 20,204,355.91  | 1.09                  | 1.09               | 100.00 |
| 299285           | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA        | 336,866.00     | 828,412.00     | 1,165,278.00   | 306,549.00      | 0.00           | 0.00           | 858,729.00            | 1,165,278.00       | 0.00   |
| 300328           | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN      | 7,003,122.00   | -6,719,692.00  | 283,430.00     | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 283,430.00            | 283,430.00         | 0.00   |
| 300658           | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO                                                             | 0.00           | 26,172,513.00  | 26,172,513.00  | 5,315.38        | 26,162,005.76  | 26,162,005.76  | 5,191.86              | 10,507.24          | 99.96  |
| 302278           | MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO                                                            | 0.00           | 1,250,000.00   | 1,250,000.00   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 1,250,000.00          | 1,250,000.00       | 0.00   |
| 302279           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO                                          | 0.00           | 1,375,000.00   | 1,375,000.00   | 500,000.00      | 0.00           | 0.00           | 875,000.00            | 1,375,000.00       | 0.00   |
| 302280           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO                              | 0.00           | 1,375,000.00   | 1,375,000.00   | 500,000.00      | 0.00           | 0.00           | 875,000.00            | 1,375,000.00       | 0.00   |
| 304039           | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE                                            | 0.00           | 1,275,000.00   | 1,275,000.00   | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 1,275,000.00          | 1,275,000.00       | 0.00   |
| 304433           | MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA                                                             | 0.00           | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   | 500,000.00      | 0.00           | 0.00           | 1,300,000.00          | 1,800,000.00       | 0.00   |
| 315949           | CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA                      | 0.00           | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | 2,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 4,000,000.00          | 6,000,000.00       | 0.00   |
| 96810            | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION                      | 0.00           | 14,566,641.00  | 14,566,641.00  | 0.00            | 14,566,640.67  | 14,566,640.67  | 0.33                  | 0.33               | 100.00 |
| 98375            | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13                                                                   | 1,367,346.00   | -1,367,346.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 0.00               | 0.00   |
| TOTAL            | 1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                             | 490,890,204.00 | 126,277,797.00 | 617,168,001.00 | 10,100,703.16   | 546,694,216.87 | 546,694,216.87 | 62,294,229.53         | 70,473,784.13      | 88.58  |